
Tätigkeiten
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Einreichung Antrag UVE / §5 UVP-G

Prüfung des Antrages auf Vollständigkeit durch SV

Nachreichen verbesserter Unterlagen

Kundmachung und öffentliche Auflage

Erstellung der Teilgutachten

Einlangen von Stellungnahmen

Aufbereitung der Stellungnahmen für die
Sachverständigen

Erweiterung der Teilgutachten (Stellungnahmen)

Fertigstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens

Kundmachung und Anberaumung der mündlichen Verhandlung

Auflage des Umweltverträglichkeitsgutachtens

Mündliche Verhandlung

Rechtliche Beurteilung des Sachverhaltes, Erstellung des 
Bescheides

Erlassung des Bescheides
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      Wartezeiten, allfällige Aktivitäten von ParteienBehörden- und Sachverständigentätigkeiten

AUWR-2020-190653;  Welser  Kieswerke Treul & Co GmbH 
UVP-Verfahren "Erweiterung Kiesabbau Stadl Paura - UVP II"

Zeitplan Stand Februar 2021 

Gesetzliche Grundlage: UVP-G 2000: BGBl. I Nr. 697/1993 idF BGBl. I Nr. 80/2018
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